

NRA-Zo de rattachement	Communes	Dates prévisionnelles de mise en service
HEUGNES	HEUGNES	10 mars 2010
	PELLEVOISIN	10 mars 2010
ST PIERRE DE JARDS	ST PIERRE DE JARDS	17 mars 2010
	LUCAY-LE-LIBRE	17 mars 2010
	REUILLY	17 mars 2010
BUXIERES-D'AILLAC	BUXIERES-D'AILLAC	29 mars 2010
	ARTHON	29 mars 2010
	LYS-SAINT-GEORGES	29 mars 2010
LIGNEROLLES	LIGNEROLLES	30 mars 2010
	URCIERS	30 mars 2010
MONTLEVICQ	MONTLEVICQ	21 avril 2010
	THEVET-SAINT-JULIEN	21 avril 2010
	VICQ-EXEMPLET	21 avril 2010
LE BLANC MUANT	POULIGNY-ST-PIERRE	28 avril 2010
SAINT-LACTENCIN	SAINT-LACTENCIN	27 avril 2010
	ARGY	27 avril 2010
	BUZANCAIS	27 avril 2010
MIGNE	MIGNE	29 avril 2010
	NURET-LE-FERRON	29 avril 2010
	VENDOEUVRES	29 avril 2010
CHEZELLES	CHEZELLES	18 mai 2010
	SAINT LACTENCIN	18 mai 2010
LA CHATRE-LANGLIN	LA CHATRE-LANGLIN	25 mai 2010
MARON	MARON	28 mai 2010
	SASSIERGES-SAINT-GERMAIN	28 mai 2010
POULIGNY ST PIERRE	POULIGNY ST PIERRE	28 juin 2010
MURS	MURS	1 juillet 2010
	CLERE DU BOIS	1 juillet 2010
	CLION	1 juillet 2010
	PAULNAY	1 juillet 2010
BARAIZE	BARAIZE	20 juillet 2010
	CUZION	20 juillet 2010
OBTERRE	OBTERRE	7 septembre 2010
MAILLET	MAILLET	14 septembre 2010
BOUESSE	BOUESSE	15 septembre 2010
	ARTHON	15 septembre 2010
	BUXIERES-D'AILLAC	15 septembre 2010

	MAILLET	15 septembre 2010
VICQ-EXEMPLET	VICQ-EXEMPLET	8 octobre 2010
	ST-CHRISTOPHE EN BOUCHERIE	8 octobre 2010
LE BLANC	INGRANDES	13 octobre 2010
	SAINT-AIGNY	13 octobre 2010
	SAUZELLES	13 octobre 2010
FAVEROLLES	FAVEROLLES	14 octobre 2010
	LUCAY-LE-MALE	14 octobre 2010
	VILLENTOIS	14 octobre 2010
LUZERET	LUZERET	novembre
	SACIERGES-SAINT-MARTIN	novembre
	THENAY	novembre