

Planning de l'opération

> Juillet à Août 2016

Travaux préparatoires ne nécessitant pas de déviation (restriction de circulation ponctuelle tel que l'alternat...)


- diverses démolitions (parapet...)
- installation passerelle provisoire
- déplacement des réseaux
- préfabrication du tablier en atelier
- début des travaux hors circulation (paletage...)

> Septembre à Octobre 2016

Travaux nécessitant la mise en place d'un report de trafic avec travaux de 7h à 20h

- démolition du tablier
- construction du nouveau tablier

- report de trafic pour les véhicules légers vers Châteauroux :



- report de trafic pour les véhicules légers vers le sud et les poids lourds :



RECONSTRUCTION PONT RD 940 LA CHATRE PLAN DE SITUATION DES DEVIATIONS



LEGENDE

- Véhicules Légers

— Déviation VL dans les deux sens de circulation

- Poids Lourds

Déviation en transit

- Montluçon
=> Poitiers / Argenton sur Creuse
- Lignières
=> Argenton sur Creuse / Poitiers
- Argenton sur Creuse
=> Lignières / Bourges / Montluçon
- Bourges <=> Guéret

Déviation en local

- La Châtre Ouest (Neuvy St Sépulchre)
=> La Châtre Est (giratoire du lion d'argent)
- La Châtre Est (giratoire du lion d'argent)
=> La Châtre Ouest (Neuvy St Sépulchre)
- Véhicules en direction de Guéret

> Novembre à Décembre 2016

Travaux de finitions ne nécessitant pas de report de trafic (restriction de circulation ponctuelle tel que l'alternat...)

- finition des abords de l'ouvrage (trottoir, maçonneries sous ouvrages ...)
- fin des déplacements des réseaux
- dépose de la passerelle